



Madrid-2, a 2 de Diciembre de 19 83

S/R.:

N/R.: 41/148

DESTINATARIO:

Sr. D. David Diez
Centro de Control de la Circulación
Aérea de Paracuellos
Paracuellos del Jarama
MADRID

ASUNTO: Recepción Provisional INTERMAD.

Se ha celebrado el GRCM .17 el día 28 de Noviembre de 1983 en Bretigny (EEC) donde se ha procedido a la recepción provisional del Sistema objeto del proyecto 6 que mantiene la Dirección General de Aviación Civil con la Agencia EUROCONTROL.

No obstante se han identificado deficiencias a ser corregidas dentro del periodo comprendido entre la recepción provisional y la recepción definitiva.

Dentro de las acciones necesarias para corregir tales deficiencias, Vd. será el encargado y responsable de:

- 1.- Finalizar la documentación pendiente del TAPLAC (antes del 28 de Febrero de 1984).
- 2.- Realizar las acciones que fueran necesarias para llevar a cabo las mejoras propuestas en su informe del 22 de Noviembre de 1983.
- 3.- Identificar y documentar cualquier cambio en el lógico del TAPLAC, así como cualquier fallo para posterior consulta con EUROCONTROL.

EL JEFE DEL SERVICIO DEL
PLAN DE AUTOMATIZACION

